

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации

МО «Инзенский район»

А.И. Макаров

2019 г.



**Рабочий план (дорожная карта)
реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление»
в муниципальном образовании «Инзенский район» Ульяновской области**

1. Показатели реализации проекта в муниципальном образовании «Инзенский район»

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Территория	Базовое значение		Период, год					
				Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами власти Ульяновской области и местного самоуправления и организациями государственной собственности Ульяновской области и муниципальной собственности, осуществляемых в цифровом виде, проценты	основной	Ульяновская область	-	14.12.2018	20	25	35	45	50	70
			Муниципальное образование «Инзенский район»	-	31.12.2018	20	25	35	45	50	70
2.	Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами власти Ульяновской области и местного самоуправления и	основной	Ульяновская область	0	14.12.2018	0	2	6	15	50	100
			Муниципальное образование	0	14.12.2018	0	2	6	15	50	100

	организациями государственной собственности Ульяновской области и муниципальной собственности, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), процентов		<i>«Инзенский район»</i>								
3.	Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами власти Ульяновской области и местного самоуправления и организациями государственной собственности Ульяновской области и муниципальной собственности, от числа отказов в 2018 году, процентов	основной	Ульяновская область	100	14.12.2018	95	90	80	70	60	50
<i>Муниципальное образование «Инзенский район»</i>			100	14.12.2018	95	90	80	70	60	50	
4.	Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов власти Ульяновской области и местного самоуправления и организаций государственной собственности Ульяновской области и муниципальной собственности, процентов	основной	Ульяновская область	0	14.12.2018	2	5	10	30	45	90
<i>Муниципальное образование «Инзенский район»</i>			0	14.12.2018	2	5	10	30	45	90	
5.	Доля открытых данных органов власти	основной	Ульяновская	0	14.12.20	0	0	10	20	25	60

Ульяновской области и местного самоуправления Ульяновской области, прошедших гармонизацию (соответствие мастер-данным), процентов	область		18							
	Муниципальное образование «Инзенский район»	0	14.12.2018	0	0	10	20	25	60	

2. План мероприятий по достижению результатов проекта в муниципальном образовании «Инзенский район»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия	Адресат отчета о работе
		Начало	Окончание			
1. Цифровая трансформация государственных (муниципальных) услуг и сервисов						
<i>1.1. Закреплены новые принципы предоставления государственных и муниципальных услуг на уровне законодательства Ульяновской области</i>						
1.1.1	Приведение административных регламентов предоставления муниципальных услуг в соответствие с модельными административными регламентами	03.2019	07.2022	Руководители подведомственных организаций и структурных подразделений предоставляющих муниципальные услуги	Постановления администраций МО	Глава администрации муниципального образования «Инзенский район», Руководитель проекта
1.1.2.	Актуализация информации в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской области	03.2019	08.2022	Руководители подведомственных организаций и структурных подразделений предоставляющих муниципальные	Все услуги ОМСУ в Реестре имеют статус «Опубликован»	Глава администрации муниципального образования «Инзенский

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Адресат отчета о
				услуги		<i>район», Руководитель проекта</i>
<i>1.2. На территории Ульяновской области обеспечено предоставление приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде, в том числе в сфере образования и здравоохранения, в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)</i>						
1.2.1.	Согласование технических заданий на вывод на цифровую платформу приоритетных муниципальных услуг в соответствии с целевой моделью	06.2020	В течение 5 рабочих дней со дня поступления технического задания на согласование	Руководители подведомственных организаций и структурных подразделений предоставляющих муниципальные услуги	Письмо в ОГКУ «Правительство для граждан» о согласовании технических заданий на вывод на цифровую платформу	<i>Глава администрации муниципального образования «Инзенский район», Руководитель проекта</i>
1.2.2.	Тестирование выведенных на цифровую платформу приоритетных муниципальных услуг в соответствии с целевой моделью	06.2020	В течение 5 рабочих дней со дня поступления запроса на проведение тестирования	Руководители подведомственных организаций и структурных подразделений предоставляющих муниципальные услуги	Письмо в ОГКУ «Правительство для граждан» о результатах проведенного тестирования	<i>Глава администрации муниципального образования «Инзенский район», Руководитель</i>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Адресат отчета о
						<i>тель проекта</i>
1.2.3.	Обеспечение предоставления выведенных на цифровую платформу приоритетных муниципальных услуг в соответствии с целевой моделью	С момента вывода услуг на цифровую платформу	-	Руководители подведомственных организаций и структурных подразделений предоставляющих муниципальные услуги	Ежемесячный отчет в ОГКУ «Правительство для граждан» о количестве предоставленных услуг	<i>Глава администрации муниципального образования «Инзенский район», Руководитель проекта</i>
<i>1.3. Обеспечено информирование и популяризации цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов</i>						
1.3.1.	Осуществляется информационная и популяризационная кампания в СМИ, в том числе на телевидении и в сети Интернет, в целях продвижения цифровых услуг и сервисов, предоставляемых посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также единой цифровой среды государственных интернет-ресурсов в модели «одного окна», как для физических, так и юридических лиц и предпринимателей	03.2019	12.2024	Отдел по информатизации и защите информации Администрации МО «Инзенский район», Отдел общественных коммуникаций, спорта и молодежной политики Администрации МО «Инзенский район»	Ежемесячный отчет в ОГКУ «Правительство для граждан» о проведенной популяризационной кампании в СМИ	<i>Глава администрации муниципального образования «Инзенский район», Руководитель проекта</i>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Адресат отчета о
2. Цифровая трансформация государственной (муниципальной) службы						
<i>2.1. Обеспечено подключение к федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации»</i>						
2.1.1.	Подключение и применение ФГИС «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» в органах местного самоуправления Ульяновской области в целях обеспечения работы кадровых служб, ведения кадрового делопроизводства, хранения электронных личных дел сотрудников в объеме не менее 70%:	01.2021	12.2024	Отдел по информатизации и защите информации Администрации МО «Инзенский район», отдел по муниципальной службе и кадрам Администрации МО «Инзенский район»	Правовой акт об использовании ФГИС «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации»	Глава администрации муниципального образования «Инзенский район», Руководитель проекта
3. Создание сквозной цифровой инфраструктуры и платформ						
<i>3.1. Обеспечена возможность доступа пользователей в модели «одного окна» посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной органами государственной власти, органами местного самоуправления и органа-ми государственных внебюджетных фондов в пределах своих полномочий, а также к иной общедоступной информации, в том числе с использованием единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационно-контентного наполнения и (ГосWeb)</i>						
3.1.1.	Осуществить переход официальных сайтов органов местного самоуправления Ульяновской области на использование ФГИС ЕПГУ в модели «одного окна» (ГосWeb) или единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационно-контентного наполнения	11.2020	12.2021	Отдел по информатизации и защите информации Администрации МО «Инзенский район»	Акт ввода в эксплуатацию	Глава администрации муниципального образования «Инзенский район»,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Адресат отчета о
						<i>Руководитель проекта</i>
3.1.2.	Согласование технических заданий на вывод на ЕПГУ популярных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Ульяновской области	06.2019	В течение 5 рабочих дней со дня поступления технического задания на согласование	Руководители подведомственных организаций и структурных подразделений предоставляющих муниципальные услуги, отдел по информатизации и защите информации Администрации МО «Инзенский район»	Письмо в ОГКУ «Правительство для граждан» о согласовании технических заданий	<i>Глава администрации муниципального образования «Инзенский район», Руководитель проекта</i>
3.1.3.	Тестирование выведенных на ЕПГУ популярных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Ульяновской области	06.2019	В течение 5 рабочих дней со дня поступления запроса на проведение тестирования	Руководители подведомственных организаций и структурных подразделений предоставляющих муниципальные услуги	Письмо в ОГКУ «Правительство для граждан» о результатах проведенного тестирования	<i>Глава администрации муниципального образования «Инзенский район», Руководитель проекта</i>
3.1.4.	Обеспечение предоставления выведенных на ЕПГУ популярных муниципальных услуг,	С момента вывода услуги на	-	Руководители подведомственных	Ежемесячный отчет в ОГКУ	<i>Глава администра-</i>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Адресат отчета о
	предоставляемых органами местного самоуправления Ульяновской области	ЕПГУ		организаций и структурных подразделений предоставляющих муниципальные услуги	«Правительство для граждан» о количестве предоставленных услуг	ции муниципального образования «Инзенский район», Руководитель проекта
<i>3.2. Единое окно цифровой обратной связи, включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи</i>						
3.2.1.	Обеспечение доработки и внедрения информационных систем, используемых в местах предоставления услуг, с учетом необходимости оценки качества всех государственных и муниципальных услуг и интеграции с единой платформой	01.2021	12.2021	Отдел по информатизации и защите информации Администрации МО «Инзенский район»	Акт о вводе в эксплуатацию	Глава администрации муниципального образования «Инзенский район», Руководитель проекта
<i>3.3. Внедрен в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций, межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях</i>						
3.3.1.	Обеспечен переход на использование платформы ЮЗЭДО, обеспечивающей межведомственный юридически значимый	01.2020	12.2021	Отдел по информатизации и защите информации	Правовой акт о переходе на ЮЗЭДО	Глава администрации

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Адресат отчета о
	электронный документооборот с применением электронной подписи			Администрации МО «Инзенский район»		муниципального образования «Инзенский район», Руководитель проекта

Согласовано:

Руководитель регионального проекта
«Цифровое государственное управление»,
Директор ОГКУ «Правительство для граждан»

Заместитель Министра цифровой экономики
и конкуренции Ульяновской области



С.В.Опенышева



С.Л.Прозоров