

УТВЕРЖДАЮ

.Глава администрации муниципального образования
«Инзенский район»

А.И. Макаров

« » / 2021 года

П А С П О Р Т
муниципального проекта
Современная школа (МО «Инзенский район»)

1.Основные положения.

Наименование федерального проекта	Современная школа			
Краткое наименование регионального проекта	Современная школа (Ульяновская школа)	Срок реализации проекта	01.11.2018	31.12.2024
Краткое наименование муниципального проекта	Современная школа (МО «Инзенский район»)	Срок реализации проекта	01.11.2018	31.12.2024
Куратор муниципального проекта	Киреева Мария Сергеевна	Первый заместитель Главы Администрации МО «Инзенский район»		
Руководитель муниципального проекта	Смолкина Екатерина Генадьевна	Заместитель Главы Администрации МО «Инзенский район» - начальник Управления образования		
Администратор муниципального проекта	Игнатов Александр Васильевич	Заместитель начальника Управления образования		
Связь с Государственными программами Российской Федерации и муниципальными программами	Муниципальная программа	Развитие и модернизация образования в Инзенском районе на 2020 – 2024 годы		

2. Цель и показатели муниципального проекта

МО «..... район»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для реализации основных образовательных программ	Процент	15,8	31.12.2020	0	0	36,8	57,8	73,6	73,6

3. Задачи и результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		

Задача национального проекта (справочно из регионального проекта): Обеспечить возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребёнка

1	В Инзенском районе в общеобразовательных организациях созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	Единица	0	0	4	4	3	0	В центры образования естественно-научной и технологической направленностей (далее - Центры) поступили средства обучения и воспитания из Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области. Оборудование Центров используется для достижения образовательных	Приобретение товаров, работ, услуг
---	--	---------	---	---	---	---	---	---	---	------------------------------------

--	--	--	--	--	--	--	--

результатов по предметным областям «Математика и информатика». и «Естественнонаучные предметы», образовательных программ общего образования естественно-научной и технологической направленностей, при реализации курсов внеурочной деятельности и дополнительных общеразвивающих программ естественно-научной и технологической направленностей. В соответствии с методическими рекомендациями в общеобразовательные организации поступили стандартные или профильные комплекты, которые включают в себя цифровые лаборатории (физика, химия, биология), оборудование для ученических опытов(физика, химия, биология), комплекты демонстрационного оборудования(химия, биология),химические реактивы, оборудование для изучения основ робототехники, механики, мехатроники. компьютерное оборудование (конструкторы). На средства муниципального бюджета отремонтированы в

									соответствии с региональным брендбуком по 3 кабинета, в которых функционируют лаборатории химии и биологии, физики, технологические лаборатории. Всего на территории МО «Инзенский район» за период с 2021 года по 2023 годы создано 15 Центров: по 5 Центров каждый год. В 2021 году созданы Центры на базе МБОУ Инзенская СШ №2, МКОУ Инзенская СШ №3, МБОУ Инзенская СШ №4, МКОУ Панциревская СШ В 2022 году созданы Центры на базе МКОУ Забалуйская СШ, МКОУ Чамзинская СШ, МКОУ Репьевская ОШ, МКОУ Поддубновская СШ В 2023 году созданы Центры на базе МКОУ Валгусская СШ, МКОУ Неклюдовская ОШ, МКОУ Тияпинская СШ
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат регионального проекта: В общеобразовательных организациях созданы и функционируют центры образования естественно- научной и технологической направленностей							

1.1	В общеобразовательных организациях МО «Инзенский район» созданы и функционируют центры образования естественно- научной и технологической направленностей							
1.1.1	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)			500	300	300	0	1,100
Всего по муниципальному проекту, в том числе:				500	300	300	0	1,100

5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель муниципального проекта	Смолкина Екатерина Геннадьевна	Заместитель Главы Администрации района – начальник Управления образования	Макаров Александр Иванович Глава Администрации МО «Инзенский район»	20
2	Администратор муниципального проекта	Игнатов Александр Васильевич	Заместитель начальника Управления образования	Смолкина Екатерина Геннадьевна Заместитель Главы Администрации района – начальник Управления образования	80

Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту

3	Участник муниципального проекта	Игнатов Александр Васильевич	Заместитель начальника Управления образования	Смолкина Екатерина Геннадьевна Заместитель Главы Администрации района – начальник Управления образования	80
---	---------------------------------	------------------------------	---	--	----

В общеобразовательных организациях созданы и функционируют центры образования естественно- научной и технологической направленностей

4	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Игнатов Александр Васильевич	Заместитель начальника Управления образования	Смолкина Екатерина Геннадьевна Заместитель Главы Администрации района – начальник Управления образования	100
5	Участник муниципального проекта	Игнатов Александр Васильевич	Заместитель начальника Управления образования		100
		Шкунова Ирина Константиновна	Директор МБОУ Инзенская СШ №2		100
		Яковлев Сергей Анатольевич	Директор МКОУ Инзенская СШ №3		100
		Шафеев Андрей Рафикович	Директор МБОУ Инзенская СШ №4		100
		Кожевников Сергей Юрьевич	Директор МКОУ Панциревская СШ		100
		Романова Валентина Александровна	Директор МКОУ Забалуйская СШ		100
		Федянина Валентина Николаевна	Директор МКОУ Чамзинская СШ		100
		Казармина Татьяна Ивановна	Директор МКОУ Репьевская ОШ		100
		Орлов Алексей Николаевич	Директор МКОУ Поддубновская СШ		100
		Чернухина Наталья Владимировна	Директор МКОУ Валгусская СШ	100	

		Пугачева Наталья Владимировна	Директор МКОУ Неклюдовская ОШ	100
		Антонова Валентина Федоровна	Директор МКОУ Тияпинская СШ	100

Заместитель Главы Администрации района -.начальник управления образования МО «Инзенский район»



Смолкина Е.Г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель регионального проекта Министр просвещения и воспитания Ульяновской области

Семенова Н.В

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.	Результат " В Инзенском районе в общеобразовательных организациях созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей "	-	31.12.2024	Игнатов А.В. - Заместитель начальник управления образования МО «Инзенский район»	В центры образования естественно-научной и технологической направленностей (далее-Центры) поступили средства обучения и воспитания из Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области. Оборудование Центров используется для достижения образовательных результатов по предметным областям «Математика и информатика» и «Естественнонаучные предметы», образовательных программ общего образования естественно-научной и технологической направленностей, при реализации курсов внеурочной деятельности и дополнительных общеразвивающих программ естественно-научной и технологической направленностей. В соответствии с методическими рекомендациями в общеобразовательные организации поступили стандартные или профильные комплекты, которые включают в себя цифровые лаборатории (физика, химия, биология), оборудование для ученических опытов (физика, химия,

биология), комплекты демонстрационного оборудования(химия, биология),химические реактивы, оборудование для изучения основ робототехники, механики, мехатроники, компьютерное оборудование (конструкторы).

На средства муниципального бюджета отремонтированы в соответствии с региональным брендбуком по 3 кабинета в каждой образовательной организации, в которых функционируют лаборатории химии и биологии, физики, технологические лаборатории.

Всего на территории МО «Инзенский район» за период с 2021 года по 2023 годы создано 11 Центров.

В 2021 году созданы -4 Центра.

В 2022 году созданы-4 Центра.

В 2023 году- 3 Центра.

1.1	Контрольная точка " В общеобразовательных организациях созданы и функционируют центры образования естественно- научной и технологической направленностей в 2021 году	-	31.12.2021	Игнатов А.В. - Заместитель начальник управления образования МО «Инзенский район»	В Центры поступили средства обучения и воспитания из Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области. На средства муниципального бюджета отремонтированы в соответствии с региональным брендбуком 12 кабинетов, в которых функционируют лаборатории химии и биологии, физики, технологические лаборатории.
1.1.1	Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей		31.03.2021	Игнатов А.В. - Заместитель начальник управления образования МО «Инзенский район»	Пакет документов
1.1.2	Проведен мониторинг работ по приведению площадок Центра в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России.	01.04.2021	31.08.2021	Игнатов А.В. - Заместитель начальник управления образования МО «Инзенский	Отчет
1.1.3	Проведен мониторинг повышения квалификации педагогов Центра	01.05.2021	31.08.2021	Игнатов А.В. - Заместитель начальник управления образования МО «Инзенский район»	Сертификаты
1.1.4	Открытие Центров образования естественно-научной и технологической направленностей	-	01.09.2021	Игнатов А.В. - Заместитель начальник управления образования МО «Инзенский район»	Открытие 4 Центра. Отчет
1.1.5	Осуществление набора детей, обучающихся по программам Центра	01.09.2021	30.09.2021	Руководители школ	

2.1	Контрольная точка " В общеобразовательных организациях созданы и функционируют центры образования естественно- научной и технологической направленностей в 2022 году	-	31.12.2022	Игнатов А.В. - Заместитель начальник управления образования МО «Инзенский район»	В Центры поступили средства обучения и воспитания из Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области. На средства муниципального бюджета отремонтированы в соответствии с региональным брендбуком 12 кабинетов, в которых функционируют лаборатории химии и биологии, физики, технологические лаборатории.
2.1.1	Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей		31.03.2022	Игнатов А.В. - Заместитель начальник управления образования МО «Инзенский район»	Пакет документов
2.1.2	Проведен мониторинг работ по приведению площадок Центра в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России.	01.04.2022	31.08.2022	Игнатов А.В. - Заместитель начальник управления образования МО «Инзенский район»образования УО МО «Инзенский район»	Отчет
2.1.3	Проведен мониторинг повышения квалификации педагогов Центра	01.05.2022	31.08.2022	Игнатов А.В. - Заместитель начальник управления образования МО «Инзенский район»	Сертификаты
2.1.4	Открытие Центров образования естественно-научной и технологической направленностей	-	01.09.2022	Игнатов А.В. - Заместитель начальник управления образования МО «Инзенский район»	Открытие 4 Центра. Отчет
2.1.5	Осуществление набора детей, обучающихся по программам Центра	01.09.2022	30.09.2022	Руководители школ	

3.1	Контрольная точка " В общеобразовательных организациях созданы и функционируют центры образования естественно- научной и технологической направленностей в 2023 году	-	31.12.2023	Игнатов А.В. - Заместитель начальник управления образования МО «Инзенский район»	13 центры поступления обучения и воспитания из Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области. На средства муниципального бюджета отремонтированы в соответствии с региональным брендбуком 9 кабинетов, в которых функционируют лаборатории химии и биологии, физики, технологические лаборатории.
3.1.1	Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей		31.03.2023	Игнатов А.В. - Заместитель начальник управления образования МО «Инзенский район»	Пакет документов
3.1.2	Проведен мониторинг работ по приведению площадок Центра в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России.	01.04.2023	31.08.2023	Игнатов А.В. - Заместитель начальник управления образования МО «Инзенский район»	Отчет
3.1.3	Проведен мониторинг повышения квалификации педагогов Центра	01.05.2023	31.08.2023	Игнатов А.В. - Заместитель начальник управления образования МО «Инзенский район»	Сертификаты
3.1.4	Открытие Центров образования естественно-научной и технологической направленностей	-	01.09.2023	Игнатов А.В. - Заместитель начальник управления образования МО «Инзенский район»	Открытие 4 Центра. Отчет
3.1.5	Осуществление набора детей, обучающихся по программам Центра	01.09.2023	30.09.2023	Руководители школ	