



Утверждаю

Глава администрации

МО «Инзенский район»

А.И.Макаров

2021г.

ПАСПОРТ
Муниципального проекта
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
На территории Инзенского района»

1. Основные положения

Наименование муниципального проекта	Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Инзенского района		
Краткое наименование муниципального проекта	Поддержка малых форм хозяйствования и развития кооперации	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019-31.12.2024
Куратор муниципального проекта	Ключников С.В., Первый заместитель Главы Администрации МО «Инзенский район»		
Руководитель муниципального проекта	Исачкина С.А., Начальник управления развития промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства администрации МО «Инзенский район» Ульяновской области		
Администратор муниципального проекта	Захарова О.А., Начальник отдела по развитию сельского хозяйства администрации МО «Инзенский район» Ульяновской области		
Связь с муниципальными программами	Муниципальная программа "Развитие малых форм хозяйств на территории муниципального образования "Инзенский район" Ульяновской области на 2020-2024 годы"		
Цель проекта: обеспечение в Инзенском районе количество новых членов, вовлечённых в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию к 2024 году не менее 113 человек, создание и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских			

кооперативов.

Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
		Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество новых членов, вовлечённых в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса и личных подсобных хозяйств, граждан единиц	Основной	0	01.01.2018	40	28	17	19	37	40

3. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристики результата
1.	Участие в мерах государственной поддержки, предусмотренных Законом Ульяновской области от 27.09.2019 №134-ЗО	В результате предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в 2019-2024 гг. через систему потребительской кооперации планируется приобрести не менее 50 голов КРС
2.	Участие муниципального образования «Инзенский район» в мерах государственной поддержки из средств федерального и областного бюджетов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации	За период 2019 – 2024 гг. планируется, что не менее 6 КФХ поучаствуют в грантах Агростартап, что позволит создать не менее 12 новых рабочих мест. Количество членов кооперативов к 2024 году планируется увеличить до 113 человек.
3.	Оказание мер поддержки из районного бюджета на создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации	В 2021 году планируется предусмотреть субсидии в размере 50 000(пятьдесят тысяч) рублей на увеличение поголовья дойных коров, из расчёта 2500 (две тысячи пятьсот) рублей на 1 голову. Что позволит увеличить

		поголовье коров не менее чем на 20 голов и соответственно повышение производства молока не менее чем 2000 литров молока от каждого.
4.	Повышение информационной открытости в сфере закупок у субъектов МСП – сельскохозяйственных потребительских кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств Инзенского района путём регистрация на Портале Бизнес – Навигатор с размещением информации для крупнейших заказчиков.	На Портале Бизнес- Навигатор к 2024 году в Инзенском районе будут зарегистрированы 2 сельскохозяйственных потребительских кооперативов и 4 крестьянских (фермерских) хозяйств.
5.	Участие в обучающих семинарах, проводимых Центром компетенции в сфере развития сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на территории Ульяновской области.	В обучающих семинарах примут участие главы администраций поселений, главы КВХ, руководители сельскохозяйственных кооперативов, сельские старосты. Ежегодно не менее 30 человек.

4. План финансового обеспечения реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб)						Всего (тыс.руб)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.	Оказание мер муниципальной поддержки из районного бюджета Инзенского района на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации.							
1.	Бюджет МО «Инзенский район»	0	50	50,0	50,0	100,0	150,0	400,0

5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, процентов
1.	Руководитель проекта	Исачкина С.А.	Начальник управления развития промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства	Первый заместитель Главы администрации МО «Инзенский район»	20%

			администрации МО «Инзенский район»	С.В.Ключников	
2.	Администратор муниципального проекта	Захарова О.А.	Начальник отдела по развитию сельского хозяйства администрации МО «Инзенский район»	Начальник управления развития промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства администрации МО «Инзенский район» Исачкина С.А.	40%
Участие в мерах государственной поддержки, предусмотренных Законом Ульяновской области от 27.09.2016 №134-ЗО. Участие муниципального образования «Инзенский район» в мерах государственной поддержки из средств федерального и областного бюджетов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации					
3.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Захарова О.А.	Начальник отдела по развитию сельского хозяйства администрации МО «Инзенский район»	Начальник управления развития промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства Администрации района Исачкина С.А.	40%
4.	Участник муниципального проекта	Пензяков Н.П.	Директор АНО «Центр развития предпринимательства Инзенского района»	-	40%
Оказание мер поддержки из районного бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации					
5.	Ответственный за достижение результата	Вишнякова С.Г.	Начальник управления финансов администрации МО «Инзенский район»	Первый заместитель Главы Администрации	30%

	муниципального проекта			района С.В.Ключников	
6.	Участник муниципального проекта	Пензяков Н.П.	Директор АНО «Центр развития предпринимательства Инзенского района»	-	40%
Участие в мероприятиях по обеспечению комплекса мер кредитно – гарантийной и финансовой поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров – членов сельскохозяйственных кооперативов, являющихся субъектами МСП					
7.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Захарова О.А.	Начальник отдела по развитию сельского хозяйства Администрации района	Начальник управления развития промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства Администрации района Исачкина С.А.	40%
8.	Участник муниципального проекта	Пензяков Н.П.	Директор АНО «Центр развития предпринимательства Инзенского района»	Начальник управления развития промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства Администрации района Исачкина С.А.	40%
Повышение информационной открытости в сфере закупок у субъектов МСП – сельскохозяйственных потребительских кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств Инзенского района путём регистрации на Портале Бизнес – Навигатор с размещением информации для крупнейших заказчиков					
9.	Ответственный за достижение	Захарова О.А.	Начальник отдела по развитию сельского хозяйства	Начальник управления развития	40%

	регионального проекта		Администрации района»	промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства Администрации района Исачкина С.А.	
10.	Участник муниципального проекта	Пензяков Н.П.	Директор АНО «Центр развития предпринимательства Инзенского района»	Начальник управления развития промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства Администрации района Исачкина С.А.	40%
11.	Участник муниципального проекта	Хвастунов А.В.	Начальник отдела по информатизации и защите информации Администрации района	Начальник управления промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства Администрации района Исачкина С.А.	20%
Участие в ежегодном проводимом Центром компетенции в сфере развития сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Ульяновской области обучающих семинаров					
12.	Ответственный за достижение результата муниципального	Захарова О.А.	Начальник отдела по развитию сельского хозяйства Администрации района	Начальник управления промышленности, сельского хозяйства	40%

	проекта			и предпринимательства Администрации района Исачкина С.А.	
13.	Участник муниципального проекта	Пензяков Н.П.	Директор АНО «Центр развития предпринимательства Инзенского района»	Начальник управления промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства Администрации района Исачкина С.А.	40%
14.	Участник муниципального проекта	Симонова С.А.	Ведущий инспектор отдела по развитию сельского хозяйства	Начальник управления промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства Администрации района Исачкина С.А.	20%

Куратор проекта, Первый заместитель
Главы Администрации МО «Инзенский район»



С.В.Ключников

Руководитель проекта, Начальник Управления развития
промышленности, сельского хозяйства
и предпринимательства Администрации
МО «Инзенский район» Ульяновской области



С.А.Исачкина