

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации  
муниципального образования  
«Инзенский район»



Макаров А.И.

2019 г.

**Рабочий план (дорожная карта)  
реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»  
в муниципальном образовании «Инзенский район» Ульяновской области**

**1. Показатели реализации проекта в муниципальном образовании «Инзенский район»**

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Территория	Базовое значение		Период, год					
				Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках проекта, единиц нарастающим итогом	Основной	Ульяновская область	-	01.01.2018	2 033	2 880	3 816	5 491	7 254	8 279
			Инзенский район	-	01.01.2018	16	23	33	50	69	80

**2. План мероприятий по достижению результатов проекта в муниципальном образовании «Инзенский район»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия	Адресат отчета о работе
		Начало	Окончание			

1.	Оцифрованы и размещены на официальном сайте МО «Инзенский район» все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки Ульяновской области	01.01.2019	01.07.2020	Пензяков Н.П. - директор АНО Центр развития предпринимательства Инзенского района Ульяновской области) Смолкина Е.Г. – начальник управления развития промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства администрации муниципального образования «Инзенский район»	Информационная справка о выполнении мероприятия	Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»
2.	Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде субъектам МСП	01.01.2019	20.12.2020	Пензяков Н.П. - директор АНО Центр развития предпринимательства Инзенского района Ульяновской области)	Информационная справка о выполнении мероприятия	Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»
3.	Проведен комплекс мероприятий, направленных на расширение	01.02.2019	20.12.2024	Пензяков Н.П. - директор АНО Центр	Информационная справка о выполнении	Кашперский Р.Б. АНО

	доступа субъектов МСП к закупкам товаров, работ, услуг, повышение уровня информированности субъектов МСП о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками и т.д.			развития предпринимательства Инзенского района Ульяновской области» Смолкина Е.Г. – начальник управления развития промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства администрации муниципального образования «Инзенский район»	мероприятия	«Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»
3.1.	Проведены не менее 2 мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов МСП к закупкам товаров, работ, услуг, повышение уровня информированности субъектов МСП о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками и т.д.	01.02.2019 01.02.2020 01.02.2021 01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024	28.12.2019 28.12.2020 28.12.2021 28.12.2022 28.12.2023 28.12.2024	Пензяков Н.П. - директор АНО Центр развития предпринимательства Инзенского района Ульяновской области» Смолкина Е.Г. – начальник управления развития промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства администрации муниципального образования	Информационная справка о выполнении мероприятия»	Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»

				«Инзенский район»		
4.	Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес» при АНО «Центр развития предпринимательства Инзенского района Ульяновской области».	01.09.2019	20.12.2021	Пензяков Н.П. - директор АНО Центр развития предпринимательства Инзенского района Ульяновской области» Смолкина Е.Г. – начальник управления развития промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства администрации муниципального образования «Инзенский район»	Информационная справка о выполнении мероприятия»	Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»
5.	Разработан проект постановления администрации муниципального образования «Ульяновский район» «Об утверждении муниципальной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Инзенский район» Ульяновской области на 2020-2024 годы»	01.11.2019	01.12.2019	Пензяков Н.П. - директор АНО Центр развития предпринимательства Инзенского района Ульяновской области» Смолкина Е.Г. – начальник управления развития промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства	Проект постановления администрации муниципального образования «Инзенский район»	Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»

				администрации муниципального образования «Инзенский район»		
6.	Принято постановление администрации муниципального образования «Инзенский район» Об утверждении муниципальной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Инзенский район» Ульяновской области на 2020-2024 годы»	01.12.2019	31.01.2020	Пензяков Н.П. - директор АНО Центр развития предпринимательства Инзенского района Ульяновской области» Смолкина Е.Г. – начальник управления развития промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства администрации муниципального образования «Инзенский район»	Постановление администрации муниципального образования «Инзенский район	Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»
7.	Оказана информационная поддержка не менее 100 субъектам МСП в форме их участия в образовательных мероприятиях	10.01.2019	20.12.2024	Пензяков Н.П. - директор АНО Центр развития предпринимательства Инзенского района Ульяновской области» Смолкина Е.Г. – начальник управления развития	Отчет об оказании поддержки	Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предприни

				промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства администрации муниципального образования «Инзенский район»		ма- тельства»
8.	<p>Проведен комплекс образовательных, информационно-консультационных программ для женщин предпринимателей, в том числе по следующим модулям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- финансовая, юридическая и налоговая грамотность;</li> <li>- поиск ниши;</li> <li>- управление бизнесом;</li> <li>- продажи;</li> <li>- психологический модуль, направленный гармоничное на совмещение семьи и предпринимательской деятельности;</li> <li>- личностный рост и мотивация;</li> <li>- продвижение бизнеса.</li> </ul>	10.01.2019	20.12.2024	<p>Пензяков Н.П. - директор АНО Центр развития предпринимательства Инзенского района Ульяновской области»</p> <p>Смолкина Е.Г. – начальник управления развития промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства администрации муниципального образования «Инзенский район»</p>	Информационная справка о выполнении мероприятия»	Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»
9.	Проведен комплекс мероприятий для МСП направленных на расширение рынков сбыта продукции, произведенной на территории МО «Инзенский район» Ульяновской области		ежегодно	<p>Пензяков Н.П. - директор АНО Центр развития предпринимательства Инзенского района Ульяновской области»</p>	Информационная справка о выполнении мероприятия»	Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и



				Смолкина Е.Г. – начальник управления развития промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства администрации муниципального образования «Инзенский район»		сопровождения предпринимательства»
9.1.	Организовано участие продукции товаропроизводителей МО «Инзенский район» в ярмарках областного уровня		ежегодно	Ганюшкин А.В. – начальник отдела по развитию сельского хозяйства Смолкина Е.Г. – начальник управления развития промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства администрации муниципального образования «Инзенский район»	Информационная справка о выполнении мероприятия»	Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»
9.2.	Организовано участие продукции товаропроизводителей МО «Инзенский район» в ярмарках районного уровня		ежегодно	Ганюшкин А.В. – начальник отдела по развитию сельского хозяйства Смолкина Е.Г. –	Информационная справка о выполнении мероприятия»	Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки

				начальник управления развития промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства администрации муниципального образования «Инзенский район»		и сопровождения предпринимательства»
9.3.	Организован и проведен муниципальный форум «Ульяновская область: Территория бизнеса - территория жизни » в МО «Инзенский район»		ежегодно	Пензяков Н.П. - директор АНО Центр развития предпринимательства Инзенского района Ульяновской области» Смолкина Е.Г. – начальник управления развития промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства администрации муниципального образования «Инзенский район»	Информационная справка о выполнении мероприятия»	Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»
9.3.1	Размещены информационные сообщения о проведении мероприятия и об итогах на сайте Администрации МО «Инзенский район», а также в социальных сетях.		ежегодно	Пензяков Н.П. - директор АНО Центр развития предпринимательства	Информационная справка о выполнении мероприятия»	Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр



	Размещена реклама в СМИ МО «Инзенский район»			Инзенского района Ульяновской области» Смолкина Е.Г. – начальник управления развития промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства администрации муниципального образования «Инзенский район»		поддержки и сопровождения предпринимательства»
9.4.	Организованы и проведены мероприятия, посвященные Дню российского предпринимательства		ежегодно	Пензяков Н.П. - директор АНО Центр развития предпринимательства Инзенского района Ульяновской области» Смолкина Е.Г. – начальник управления развития промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства администрации муниципального образования «Инзенский район»	Информационная справка о выполнении мероприятия»	Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»
9.4.1.	Утверждена концепция проведения		ежегодно	Пензяков Н.П. -	Информационная справка	Кашперский

	мероприятий, в рамках празднования Дня российского предпринимательства			директор АНО Центр развития предпринимательства Инзенского района Ульяновской области» Смолкина Е.Г. – начальник управления развития промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства администрации муниципального образования «Инзенский район»	о выполнении мероприятия»	й Р.Б. АНО «Региональ ный центр поддержки и сопровожд ения предприни ма- тельства»
9.4.2.	Размещены информационные сообщения о проведении мероприятия и об итогах на сайте Администрации МО «Инзенский район», а также в социальных сетях. Размещена реклама в СМИ МО «Инзенский район»		ежегодно	Пензяков Н.П. - директор АНО Центр развития предпринимательства Инзенского района Ульяновской области» Смолкина Е.Г. – начальник управления развития промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства администрации муниципального	Информационная справка о выполнении мероприятия»	Кашперски й Р.Б. АНО «Региональ ный центр поддержки и сопровожд ения предприни ма- тельства»

--	--	--	--

Согласовано:

Заместитель Министра цифровой экономики  
и конкуренции Ульяновской области

предпринимательства администрации муниципального образования «Инзенский район»		
--	--	--



Н.В.Зонтов