
Приложение № 10 
к Концессионному соглашению 
№1 от 11.08.2017г.

АКТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
КОНЦЕССИОНЕРОМСВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СОЗДАНИЮ И 

РЕКОНСТРУКЦИИ ИМУЩЕСТВА, ВХОДЯЩЕГО В ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ

Муниципальное образование «Инзенский район», от имени которого 
выступает Администрация муниципального образования «Инзенский район», в лице 
Главы Администрации муниципального образования «Инзенский район», Макарова 
А.И., действующего на основании Устава муниципального образования «Инзенский 
район», именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и ООО «КИТ- 
Энергия», в лице директора Рябова A.JL, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Концессионер», со второй стороны, совместно именуемые 
«Стороны» составили настоящий акт приемки выполненных работ о 
нижеследующем:

1.В соответствии с Концессионным соглашением №1 от 11 августа 2017 года 
Концессионер выполнил, а Концедент принял следующие работы в отношении 
Объекта Соглашения:

№ Наименование
объекта

Наименование
работ

Единица
измерения

Объем/количество
выполненных

работ

Стоимость
(руб.),

включая
НДС

(18%)
Котельная №7, Ульяновская область, г. Инза,ул. 4-Пятилетка, д.28 Б

1

. . .

Котельная №7 Замена 2-х мазутных 
котлов ТВГ 1,5, и 3-х 
газовых котлов 
ИШМА-100 на 2 
газовых котла 
мощностью 0,3 МВт 
(каждый) в комплексе 
с горелочными и 
тягодут ь евым и 
устройствами в 
котельной, с 
установкой 
автоматического 
погодного
регулирования, с
автоматикой для
работы без
постоянного
присутствия
обслуживающего
персонала

котел, 2 ед. 100% 4031,0

2 Котельная №7 Модернизация 
тепловых сетей путем 
проведения 
изоляционных работ

пог.м. в 2х 
трубном 
исчислении, 215

100% 196,6



ППУ изоляцией 
(надземная прокладка): 
Ду 89 от котельной до 
д.№5 по
ул. Мирошниченко

Котельная №8, Ульяновская область, г. Инза, ул. Рузаевская, 2Б
/ Котельная №8 Перевод котельной с 

мазутного топлива на 
газообразное, 
установленной 
мощностью 0,5 М Вт, 
котлы в комплексе с 
горелочными и 
тягодутьевыми 
устройствами в 
котельной, с 
установкой 
автоматического 
погодного 
регулирования, с 
автоматикой и 
защитой для работы 
без постоянного 
присутствия 
обслуживающ его

1 ед. 100% 4000,0

2 Котельная №8 Модернизация 
тепловых сетей путем 
проведения
изоляционных работ 
ППУ изоляцией 
(надземная прокладка): 
Ду 76 от ТК2 до ТК4
(до Ж/д)

пог.м. в 2х 
трубном 
исчислении, 60

100% 40,9

Котельная №9, Ульяновская область, г. Инза, ул. Вокзальная, 63 А
1 Котельная №9 Перевод котельной с 

мазутного топлива на 
газообразное, 
установленной 
мощностью 0,8 МВт , 
котлы в комплексе с 
горелочными и 
тягодут ь евым и 
устройствами в 
котельной, с 
установкой 
автоматического 
погодного
регулирования, с 
автоматикой и 
защитой для работы 
без постоянного 
присутствия 
обслуживающего 
персонала

1 ед 100% 5600

2 Котельная №9 Модернизация 
тепловых сетей путем 
проведения
изоляционных работ 
ППУ изоляцией 
(надземная прокладка): 
Ду 89 от котельной до 
№3 по ул. Пушкинская)

пог.м. в 2х 
трубном 
исчислении, 128

100% 87,3

Котельная №10, Ульяновская область, г. Инза, ул. Санаторная, 34Г
1 Котельная №10 Модернизация 

тепловых сетей путем 
проведенш
изоляционных работ

2д 1 OS-
988,Ом; 2676,0- 
108,0м ;2д 57- 
118,0м;2д4 5-

100% 738,4



I ППУ изоляцией 
(надземная прокладка):

107м

Котельная №11, Ульяновская область, г. Инза, т. Больничная,38

1 Котельная №11 Переподключение 
потребителей ■ от 
котельной с мазутным 
топливом на 
котельную с 
газообразным 
топливом, увеличение 
мощности , в 
котельной, с 
установкой 
автоматического 
погодного
регулирования, с 
автоматикой и 
защитой для работы 
без постоянного 
присутствия 
обслуживающего 
персонала

1 ед 100% 3800

2 Котельная №11 Модернизация 
тепловых сетей путем 
перекладки тепловой 
сети на меньший 
диаметр (с 0125 на 
089) с ППУ изоляцией 
(надземная прокладка): 
Ду 89 от ТК1 до д.№30 
по ул. Больничная

пог.м. в 2х 
трубном 
исчислении, 50,0

100% 82

Котельная №1, Ульяновская область, г. Инза, ул.Школьная,99
| 1 Котельная №1 Замена запорной 

арматуры
(существующие на 
краны шар. флан.)

14 ед 100% 226,5

Котельная №2, Ульяновская область, г. Инза, пер. Советский,! 7
I / Котельная №2 Модернизация 

тепловых сетей с 
заменой и с ППУ 
изоляцией (подземная 
прокладка): Ду ■150 от 
д.№12 до д.№ТК10Б по 
ул. Заводская

пог.м. в 2х 
трубном 
исчислении, 120

100% 880,0

2 Котельная №2 Замена запорной 
арматуры
(существующие на 
краны шар. флан.)

16 ед. 100% 200,0

Котельная №3, Ульяновская область, г. Инза, ул. Шоссейная,81
1 Котельная №3 Модернизация 

тепловых сетей с 
заменой и с ППУ 
изоляцией (подземная 
прокладка): 2д159- 
605м;2д125,0- 
40,0м ;2д108,0- 
730,0м;2д 76- 
353,0м;2д57- 
189,0м; 2д45- 
101м;2д32-50м .

пог.м. в 2х 
трубном 
исчислении, 1272

100% 340,5

2 Котельная №3 Замена запорной 
арматуры
(существующие на 
краны шар. флан.)

12 ед. 100% 167,6

Котельная №5, Ульяновская область, г. Инза,ул. Транспортная,!5Б
1 Котельная №5 1 Замена сетевых 

насосов на более
j  4 ед 100% 1463,2



энергоэффективные
2 Котельная №5 Замена газоходов 30 м 100% 60,0
3 Котельная №5 Модернизация 

тепловых сетей с 
заменой и с ППУ 
изоляцией (подземная 
прокладка): 2д325- 
350м;2д219- 
679м;2д159- 
1174м;2д133,0- 
95,0м;2д125,0- 
775,0м;2д108,0- 
3339м;2д89- 
728,0м;2д76- 
1712,0м;2д57- 
2323,0м;2д45-1415м

пог.м. в 2х 
трубном 
исчислении, 1272

100% 2317,0

4 Котельная №5 Замена запорной 
арматуры
(существующие на 
краны шар. флан.) 
ду300-6 шт;ду250-8 
шт;ду200-8шт;ду150- 
14 шт;ду108 -72 
шт;ду80 -36 шт;ду57- 
78 шт

38 ед. 100% 920,6

Котельная Мб, Ульяновская область, г. Инза,ул. Кянжина,1Б

1 Котельная №6 Модернизация 
тепловых сетей с 
заменой и с ППУ 
изоляцией (подземная 
прокладка Ду 133, по 
ул. Мира, от ТК9 до 
ТК88

пог.м. в 2х 
трубном 
исчислении, 50

100% 343,8

2 Котельная №6 Модернизация 
тепловых сетей путем 
проведения
изоляционных работ
ППУ изоляцией
(надземная прокладка):
2д273-1626м;2д219-
449м; 2д 15 9-
2184м;2д133,0-
1572,0м;2д108,0-
2547м;2д89-
606,0м;2д76-
835,0м;2д57-
1094,0м;2д45-505м

пог.м. в 2х 
трубном 
исчислении, 2520

100% 3615,9

3 Котельная №6 Замена запорной 
арматуры
(существующие на 
краны шар. флан.) 
ду300-6 шт;ду250-8 
шт;ду200-8шт;ду150- 
12 шт;ду108 -64 
шт;ду80 -36 шт;ду57- 
78 шт

14 ед. 100% 350,3

котельная №16 р.п. Глотовка, Ульяновская обл., Инзенский район, р.п.Глотовка, улица Садовая,36
1 котельная №16 

р.п. Глотовка, 
Ульяновская 
обл., Инзенский 
район,
р.п.Глотовка, 
улица Садовая, 36

Модернизация 
тепловых сетей с 
заменой и с ППУ 
изоляцией (подземная 
прокпадка): 26159- 
85м:2д108,0- 
128м,2д 76- 
100.0м;2д57- 
38,0м;2д45-30, Ом

пог.м. в 2х 
трубном 
исчислении, 50

100% 38,8



2 котельная №16 
р.п. Глотовка. 
Ульяновская 
обл., Инзенский 
район,
р. п. Глотовка, 
улица Садовая,36

Замена запорной 
арматуры
(существующие на 
краны шар. флан.) 
ду150-4 шт;ду108 -4 
шт;ду80 -4 шт:ду57-6 
шт

И  ед. 100% 92,3

котельная №17 р.п. Глотовка, Ульяновская обл., Инзенский район, р.п.Глотовка, улица Советская,49
!  1 котельная №17 

р.п. Глотовка, 
Ульяновская 
обл., Инзенский 
район,
р. п.Глотовка, 
улица
Советская,49

Модернизация 
тепловых сетей с 
заменой и с ППУ 
изоляцией (подземная 
прокладка): 2д159- 
50м;2д57-140,0м;

пог.м. в 2х 
трубном 
исчислении, 50

100% 79,9

котельная с. Репьевка СДК (блок-модуль ТКУМ - 160), Ульяновская область, с. Репьевка, ул.
Молодежная, 16А

! / котельная с. 
Репьевка СДК 
(блок-модуль 
ТКУМ - 160), 
Ульяновская 
область, с. 
Репьевка, ул. 
Молодежная, 16А

Модернизация 
тепловых сетей с 
заменой и с ППУ 
изоляцией (подземная 
прокладка): 2д57- 
113,0м

пог.м. в 2х 
трубном 
исчислении, 113

100% 64,2

котельная с. Репьевка Ж\д (блок-модуль ТКУМ - 300), Ульяновская область, с. Репьевка, ул. Советская, 4А
котельная с. 
Репьевка Ж\д 
(блок-модуль 
ТКУМ - 300), 
Ульяновская 
область, с. 
Репьевка, ул. 
Советская, 4 А

Модернизация 
тепловых сетей с 
заменой и с ППУ 
изоляцией (подземная 
прокладка): 2д89- 
298,0м;2д5 7-55, Ом

пог.м. в 2х 
трубном 
исчислении, 320

100% 203,2

котельная с. Труслейка (газоблок-модуль), Ульяновская область, Инзенский район, с. Труслейка, ул.
Луговая, 103а

j  / котельная с. 
Труслейка

Модернизация 
тепловых сетей с 
заменой и с ППУ 
изоляцией (подземная 
прокладка): Ду 57, от 
котельной до 
Р еабичитационного 
центра «Рябинка» и 
Труслейской C01JJ

пог.м. в 2х 
трубном 
исчислении, 220

100% 560,0

ИТОГО: 30500,0

2.Работы выполнены в полном объеме и в установленный срок. Концендент к 
объему, качеству и срокам выполненных работ претензий не имеет.

3.Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для 
каждой из сторон.

Концедент: 

Глава^дМиние-храции МО «Инзенский 
район» - ■ :

/  - 
/  -

МП.

А.И. Макаров

Концессионер: 

> ООО «КИТ-Энергия»

A.J1. Рябов

З.Х o f.


