
АКТ об исполнении концессионером своих обязательств но созданию и 
реконструкции имущества, входящего в объект соглашения за 2021 г.

г. Низа 25.03.2022

Муниципальное образование «Инзенский район», от имени которого выступает 
Администрация муниципального образования «Инзенский район», в лице Главы 
Администрации муниципального образования «Инзенский район» Александр 
Иванович Макаров, действующий на основании Устава муниципального образования 
«Инзенский район», именуемый в дальнейшем Концедент. с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «КИТ-Энергия». в лице директора 
Кончева Павла Михайловича, действующего, на основании Устава Общества, 
именуемый в дальнейшем Концессионер, с другой стороны, именуемые также 
Сторонами, составили настоящий акт приемки выполненных работ о 
нижеследующем:

1. В ходе проведения в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 
№115-ФЗ «О концессионных соглашениях», н. 12.3 концессионного соглашения №1 
от 11.08.2017 контрольных мероприятий, в том числе анализа Актов об исполнении 
концессионером своих обязательств но созданию и реконструкции имущества, 
входящего в объект соглашения за период 2017-2021 годы. Администрацией 
муниципального образования «Инзенский район» выявлены следующие нарушения 
условий концессионного соглашения:

1.1.В соответствии с п. 4.1. концессионного соглашения Концессионер обязан 
приступить к созданию и реконструкции Объекта Соглашения в сроки, 
установленные Инвестиционной программой Концессионера. являющейся 
Приложением № 7 к концессионному сог лашению.

Обществом с ограниченной ответственностью «Кит-Анергия» не исполнены п. 
19, 25, 29. 33, инвестиционной программы. Так же концессионером не ведется работа 
по реализации и. 7 инвестиционной программы.

2. Причины допущенных нарушений: В рамках дела о несостоятельности
(банкротстве) МУ 11 «Пиза генлоком» №А72 - 3884-4/2018 рассматривается
обособленный сбор конкурсного управляющего о признании недействительной 
сделки по заключению концессионного сог лашения.

3. Возражения Концессионера: Письмо исх №145 от 24.03.2022
4. Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах. но одному экземпляр} для 

каждой из Сторон.
5.11одписи сторон:

устрании района

А.И. Макаров
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Общество с ограниченной ответственностью 
«КИТ-Энергия»

ОГРН 1177325006440 ИНН/КПП 7326055311/732501001 
432071. Ульяновская область, город Ульяновск, пр. Нариманова„д.1.стр.З. офис 405

эл/почта: kitenergy2017@mail.ru 
№исх.док. 145 от « 24 » марта 2022 год

Первому заместителю 
Главы Администрации района 
Ключникову С.В.

Уважаемый Сергей Владимирович!

В ответ на Ваше письмо от 23.12.2021 №73-ИОМСУ-0403/5744исх, 
ООО «КИТ-Энергия» сообщает причины неисполнения условий 
концессионного соглашения № 1 от 11.08.2017г. в отношении объектов 
теплоснабжения, расположенных на территории МО «Инзенское городское 
поселение» (далее Концессионное соглашение) между ООО «КИТ-Энергия», 
муниципальным образованием «Инзенский район», Ульяновской областью:

1. Снижение плановых доходов предусмотренных Концессионным 
соглашением, в связи с отменой планируемого повышения тарифов на 
тепловую энергию согласно Указа Губернатора Ульяновской области №179 
от 27.11.2020 года «О предельных (максимальных)индексах изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях Ульяновской области».

2. Индекс инфляции согласно Концессионного соглашения в 2021 году 
предусмотрен 1,035, фактический индекс по данным Росстата составил -  
1,084.

3. Резкий рост цен (от 50-70% в зависимости от ассортимента 
продукции) на металлопрокат, необходимый для выполнения 
Концессионного соглашения.

4. Повышении ставки налога на добавленную стоимость с 18 
до 20 процентов согласно Федеральному закону от 03.08.18 № ЗОЗ-ФЗ, не 
предусмотрено в Концессионном соглашении,’что привело к увеличению 
налоговой нагрузки.

5. В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) МУЛ
«Инзатеплоком» №А72 - 3884-4/2018 рассматривается, обособленный-сборj Администрация муниципального
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i « A S  ъ С  3  20 г.
!
’ П у  f \ jc

mailto:kitenergy2017@mail.ru


конкурсного управляющего о признании недействительной сделки по 
заключению концессионного соглашения

Вышеуказанные не зависящие от Сторон обстоятельства не дали 
возможность выполнить обязательства в полном объёме по Концессионному 
соглашению.

Данные мероприятия будут выполняться в последующие периоды.
Дополнительно сообщаем, что ООО «КИТ-Энергия» взятые на себя 

обязательства по теплоснабжению потребителей выполняет в полном объёме.

С Уважением,

Директор ООО «КИТ-Энергия» П.М. Кончев


