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М ЕТОДИ Ч ЕСКИ Е РЕ КОМ ЕНДАЦИИ 
но формированию рабочих планов (дорожных карт) по реализации

проектов в муниципальных образованиях Ульяновской области

I. Общие положения

1.1. Настоящие методические рекомендации (далее - методические 
рекомендации) подготовлены в целях реализации положений Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации па период до 2024 
года» (далее - Указ), в соответствии с указаниями по разработке национальных 
проектов, утверждёнными Председателем Правительства Российской 
Федерации Д.Л.Медведевым от 04 июня 2018 г. № 4072-П6, разъяснениями по 
заполнению форм паспортов национальных проектов и федеральных проектов, 
методическими рекомендациями по подготовке региональных проектов, 
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных 
проектов.

Под проектом в настоящих методических рекомендациях понимается 
региональный проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта (далее - региональный проект), 
региональный приоритетный проект Ульяновской области (далее 
приоритетный проект) или ведомственный проект Ульяновской области (далее 
- ведомственный проект).

1.2. Данные методические рекомендации распространяют свое действие 
на вопросы, связанные с подготовкой рабочих планов (дорожных карт) по 
реализации проектов в муниципальных образованиях Ульяновской области 
(далее — рабочий план проекта по МО).

1.3. Рабочие планы (дорожные карты) по реализации проектов в 
муниципальных образованиях Ульяновской области рекомендуется 
разрабатывать, если одновременно соблюдаются следующие условия:

в паспорте проекта имеются показатели, декомпозированные на уровень 
муниципальных образованиях Ульяновской области (далее - МО);

администрация муниципального образования Ульяновской области 
принимает участие в реализации проекта, однако число контрольных точек и
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мероприятий, обеспечивающих достижение результатов, целей и показателей 
проекта менее 15 в год;

сотрудники администрации муниципального образования входят в число 
участников проекта согласно утвержденному паспорту проекта;

отсутствует финансирование проекта из бюджета муниципального 
образования.

Разработка паспорта муниципального проекта рекомендуется в случае,
если:

в паспорте проекта имеются показатели, декомпозированные па уровень
МО;

администрация муниципального образования Ульяновской области 
принимает участие в реализации проекта и число контрольных точек и 
мероприятий, обеспечивающих достижение результатов, целей и показателей 
проекта более 15 в год;

сотрудники администрации муниципального образования входят в число 
участников проекта согласно утверждённому паспорту проекта;

предусмотрено финансирование проекта из бюджета муниципального 
образования.

Решение о формате закрепления участия муниципального образования 
Ульяновской области в проекте (рабочий план (дорожная карта) по реализации 
проекта в муниципальном образовании Ульяновской области или паспорт 
муниципального проекта) принимается соответствующим проектным 
комитетом по предложению руководителя проекта.

В случае, если показатели проекта не декомпозированы на уровень 
муниципального образования, администрация муниципального образования не 
участвует в работах по реализации проекта, сотрудники администрации 
муниципального образования не являются участниками проекта, а 
финансирование из муниципального бюджета не выделяется - то 
муниципальное образование Ульяновской области не участвует в реализации 
данного проекта, соответственно необходимость в разработке рабочего плана 
(дорожной карты) по реализации проекта в муниципальном образовании 
Ульяновской области или паспорта муниципального проекта отсутствует.

1.4. Рабочий план (дорожная карта) по реализации проекта в 
муниципальном образовании Ульяновской области разрабатывается на 
основании паспорта соответствующего проекта Ульяновской области, в тесном 
взаимодействии с руководителем и администратором соответствующего 
проекта Ульяновской области.

Рабочий план (дорожная карта) по реализации проекта в муниципальном 
образовании Ульяновской области согласуется руководителем проекта 
Ульяновской области до утверждения главой администрации муниципального 
образования Ульяновской области в обязательном порядке.



2. Рекомендации по подготовке рабочих планов (дорожных карт) по 
реализации проектов в муниципальных образованиях Ульяновской области

2.1. Рабочий план (дорожная карта) по реализации проекта в 
муниципальном образовании Ульяновской области проекта разрабатывается по 
форме согласно приложению № 1 в соответствии с рекомендациями по его 
заполнению, приведёнными в настоящем разделе методических рекомендаций.

В наименовании рабочего плана проекта по МО указывается уровень 
(региональный, региональный приоритетный или ведомственный) и 
наименование проекта, а также наименование муниципального образования.

2.2. В разделе «Показатели реализации проекта в муниципальном 
образовании» приводятся показатели проекта, декомпозированные на уровень 
муниципального образования Ульяновской области согласно приложениям к 
паспорту проекта Ульяновской области.

Наименование показателя и единицы измерения, тип показателя должны 
соответствовать паспорту проекта Ульяновской области, значения показателя 
по годам (в т.ч. базовое значение и его дата) для Ульяновской области и 
муниципального образования Ульяновской области должны соответствовать 
паспорту проекта и приложениям к нему.

В разделе должны быть перечислены все показатели, значения которых 
для муниципального образования приведены в приложениях паспорта проекта 
р е г и он ал ь н о го уровня.

Пример заполнения раздела 1 рабочего плана проекта по МО приведен на 
рисунке 1.

1. Показатели реализации проекта в муниципальном образовании 
« К а рсу иски й рай он»

№
п/п 11аимепование показателя Тип

показателя Территория Базовое значение Период, год

2019 2020 2021 2022 2023 202
4Значение Дата

1. Охват граждан старше 
трудос п особ н о г о воз рас I а 

профилактическими 
осмотрами, включая 
диспансеризацию, %

дополните 
льны и

Ульяновская
область 15,01 31.12.17 21.5 26,5 32,5 55,7 65,3 70,

0
Карсунский

район 16,9 01.01.18 21,5 26,5 32,5 55.7 65,3 70,
0

Рисунок I. Пример заполнения раздела «Показатели реализации проекта а муниципальном
образовании» рабочего плана проекта по МО.

2.3. В разделе «План мероприятий по достижению результатов проекта в 
муниципальном образовании» приводится перечень мероприятий, реализуемых 
администрацией муниципального образования и направленных на достижение 
результатов проекта Ульяновской области.
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Мероприятия, реализуемые в муниципальном образовании Ульяновской 
области, приводятся в соответствии с результатами проекта Ульяновской 
области, в целях достижения которых они реализуются.

11о каждому мероприятию указываются:
в графе «№» — номер, для результатов проекта - соответствующий 

номеру результата проекта в приложении 1 к паспорту проекта (вида Y), для 
мероприятий муниципального образования - вида Y.Z (где Z - порядковый 
номер мероприя тия, нацеленного на достижение результата Y);

в графе «11апмепование мероприятия» - уникальное наименование 
мероприятия, реализуемого администрацией муниципального образования;

в графе «Сроки реализации» - планируемые дата начала и окончания в 
формате Д Ц.ММ.ПТТ;

в графе «Ответственный исполнитель» указываются фамилия и 
инициалы, а также должности лиц, являющихся ответственными 
исполнителями и соисполнителями в муниципальном образовании. Количество 
исполнителей и соисполнителей (в случае наличия) может составлять 1-3 
должностных лица па одно мероприятие;

в графе «Вид документа и характеристика мероприятия» фиксируется 
формат подтверждения факта выполнения мероприятия. Возможным форматом 
является указание документа (вида документа), утверждённого, согласованного 
и (или) одобренного в установленном порядке, а также качественные и 
количественные характеристики и иные требования к мероприятию, 
позволяющие однозначно определить его выполнение;

в графе «Адресат отчёта о работе» указывается, кому из участников 
проекта уровня региона (ФИО, должность) направляется информация о 
завершен и и мероп р и я ти я.

Пример заполнения раздела приведён па рисунке 2.

2. План мероприятий по достижению результатов проекта в 
муниципальном образовании «Карсунский район»

№
ri/ri

1 ^именование 
мероприятия

Сроки реализации Ответственный 
исполпитель

Вид документа 
и характеристика 

мероприятия

Адресат 
отчета о 
работеНачало Окончание

2. В муниципальных образованиях Ульяновской области созданы центры тестирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГГО ), оборудованные малыми

спортивными площадками
2.1 Определение и выделение 

земельного участка под 
создание центра 
тестирования 
Всероссинекого 
ф из кул ьту рно-с порти в и о го 
комплекса «Гогов к труду 
и обороне» (ГГО ),

01.01.2019 01.04.2019 Иванов И.И., 
начальник 

отдела

Решение совета 
депутатов 

Карсунекого 
района

И.В. Макеев
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№
п/п

1^именование 
мероприятия

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика

Адресат 
отчета о

оборудованного малой 
спортивной площадкой

2.2 Подготовлен земельный 
участок под создание 
малой спортивной 
площадки

01.04.2019 20.05.2019 Иванов И.И., 
начальник 

отдела

Отчет о 
готовности 
земельного 

участка

И. В.Макее в

2.3 Бла 1 оустроен земел ы i ы и 
участок малой спортивной 
площадки и вокруг нее

01.08.2019 01.09.2019 Иванов И.И., 
начальник 

отдела

Фотоматериал ы.
отчет о 

бл а гоустрой стве

И. В. Макеев

Рисунок 2. Пример заполнения раздела «План мероприятий по достижению результатов 
проекта в муниципальном образовании» рабочего плана проекта по МО.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к методическим рекомендациям

УТВЕРЖДАЮ

Г лава администрации
му н и ни н ал ь н о го образования
« »

ФИО 

20 г.

Рабочий план (дорожная карта) 
реализации______________проекта «______________ »

в муниципальном ооразовании « » Улья но вс ко ii области

. Показатели реализации проекта в муниципальном образовании « »

№
п/п

Наименование
показателя

Тип
показателя Территория Базовое значение

Период, год
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Значение Дата
1. Показатель 1 проекта 

Ульяновска и об. пасп 111, 
единица измерения

Ульяновская область
Муниципальное образование

2. Показатель 2 проекта 
У л ьяновско ii области, 

единица измерения

Ульяновская область
А Муниципальное образование

Ульяновская область
Муниципальное образование



2. План мероприятий по достижению результатов проекта в муниципальном образовании « _______»
№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика 

мероприятия

Адресат 
отчета о 
работеНачало Окончание

1 .Региональныйрезультат 1, на достижение которого направлены мероприятии в МО
1.1. Мероприятие 1

1.2. Мероприятие 2

1.3. Мероприятие 3

2. Региональный результат 2, на достижение которого направлены мероприятия в МО

2.1.

Согласовано:

Руководитель______ проекта «
должность И. О. Фамилия


